

DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE N. 6 DEL 04/11/2013

OGGETTO: *PAR FSC 2007-2013 – Stralcio attuativo – Progetti per la riduzione delle perdite in rete. Approvazione progetto e capitolato speciale di appalto alla luce delle specifiche richieste della Regione Umbria. Approvazione crono programma vincolante. Approvazione scheda attività intervento. Nomina del R.U.P. Nomina della Commissione di collaudo.*

IL PRESIDENTE DELL'ATI 3 UMBRIA

- Visto che a partire dal gennaio 2011 l'Umbria in Umbria è stata riscontrata una notevole scarsità di precipitazioni che ha comportato una grave crisi idrica con sensibile riduzione delle portate in sorgente e notevoli problematiche nella gestione del Servizio Idrico Integrato;
- Vista l'Ordinanza del Capo dipartimento della Protezione Civile n. 14 del 26 luglio 2012: "Interventi urgenti di protezione civile volti a fronteggiare l'emergenza idrica nel territorio della regione Umbria Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 2012"
- Visto il Piano degli interventi approvato dalla Giunta della Regione Umbria con deliberazione n. 749 del 25 giugno 2012 contenente l'indicazione degli interventi urgenti e necessari da realizzare per il superamento della grave crisi idrica che interessa il territorio della Regione, nonché delle risorse a ciò destinate;
- Visto che il Piano di Emergenza della Regione Umbria, al fine di recuperare la risorsa idrica attraverso la riduzione delle perdite in rete mette a disposizione sin da subito una parte dei Fondi FSC 2007-2013 per un ammontare di circa € 4.500.000 così ripartite:

Autorità territoriale Integrata	Importo da assegnare
ATI Umbria 1 e 2	€ 1.500.000,00
ATI Umbria 3	€ 1.500.000,00
ATI Umbria 4	€ 1.500.000,00
Sommano	€ 4.500.000,00

- Visto il Progetto esecutivo redatto dal gruppo di progettazione in data 6/12/2012 ed approvato con Determinazione dirigenziale n.108 del 20/08/2012
- Vista la precedente determinazione dirigenziale n. 10 del 30 gennaio 2013 avente per oggetto "Ricerca perdite nel territorio dell'ATI 3 Umbria. – Approvazione risultanze di gara." con la quale vengono fissati i seguenti importi unitari per i servizi posti a base di gara:

A	Misure idrauliche di portata e pressione	€/nodo di misura	697,00
B	Ricerca perdite su reti idriche	€/km	167,00
	DISTRETTO STANDARD	€	6.128,00
C	Studio sulla gestione ottimale delle pressioni nei sistemi di distribuzione	€/km	107,00
D	Rilievo di reti idriche e definizione di schemi funzionali collaudati	€/giorno di lavoro uomo	670,00
E	Studio del rendimento energetico delle stazioni di pompaggio	€/staz. pompaggio	4.300,00

- Viste le indicazioni ricevute dalla Regione Umbria con nota trasmessa mezzo e-mail in data 11/10/2013;
- Vista la nota della Regione Umbria acquisita al protocollo della scrivente ATI 3 Umbria al n. 2634 del 22/10/2013;
- visto il D.Lgs.152/2006;
- visto il D.Lgs. 163/2006;
- visto il D.P.R. n. 327/2001 e s. mm. e ii.;
- visto il T.U.E.L. n. 267/2000, la L.R. n. 43/1997 e la L.R. n.23/2007;
- dato atto del proprio parere favorevole tecnico-amministrativo e di regolarità contabile;


DELIBERA

- 1) di approvare gli allegati documenti di progetto esecutivo e capitolato speciale di appalto revisionati alla luce delle specifiche indicazioni della Regione Umbria, dichiarando la pubblica utilità dell'opera, con il seguente quadro economico:

	POST GARA	%
SOMME PER LAVORI/SERVIZI IN APPALTO:		
LAVORI/SERVIZI A SEGUITO DI GARA	€ 750.000,00	50,00%
LAVORI CONCESSIONARIO DI PUBBLICO SERVIZIO	€ 500.000,00	33,33%
TOTALE LAVORI/SERVIZI IN APPALTO	€ 1.250.000,00	83,33%
SOMME A DISPOSIZIONE:		
SPESE TECNICHE (DL – Contabilità – Sicurezza – Incentivo art.92 D.Lgs.163/06 – Collaudo):	€ 80.000,00	5,33%
FORNITURE DI BENI E SERVIZI: SISTEMI DI TELECONTROLLO E SOFTWARE	€ 75.000,00	5,00%
ALTRO (Spese generali – Indagini e prove tecniche - Espropri e servitù)	€ 70.000,00	4,67%
IMPREVISTI	€ 25.000,00	1,67%
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 250.000,00	16,67%
TOTALE GENERALE	€ 1.500.000,00	100,00%

- 2) di approvare l'allegato cronoprogramma vincolante;
- 3) di approvare l'allegata scheda tecnica di monitoraggio;
- 4) di nominare l'Ing. Riccardo Landi quale Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento in oggetto;
- 5) di nominare la Commissione di collaudo nelle persone del Direttore dell'ATI 3 Umbria ai dell'art 120 c.2 bis del D.Lgs. 163/2006 e dell'Ing. Vincenzo Sorella in qualità di esperto, visti il possesso dei requisiti desunti dai curriculum conservati presso l'ATI 3 Umbria;
- 6) di rimandare a successivi atti dirigenziali i contratti per la nomina del Tecnico/i cui affidare l'incarico di Direzione dei lavori, Elaborazione dei piani di sicurezza, responsabilità dei lavori in fase di esecuzione, misura e contabilità, ecc.;
- 7) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL n° 267/2000.

Il Presidente
Dott. Nando Mismetti



SCHEMA PROGETTO 37163

Informazioni Anagrafiche - Sezione Comune

Informazioni Anagrafiche

Campo	
Programma	FSC2007UM002FA013
Asse	3 Miglioramento della qualità ambientale del territorio e della valorizzazione delle sue
Obiettivo specifico	Garantire la tutela e la qualità delle risorse ambientali del territorio
Obiettivo operativo	3.1 Migliorare la gestione del ciclo idrico integrato
Linea di attività/azione	Realizzazione di opere per l'approvvigionamento idrico e per la raccolta e il trattamento
Azione Cardine	SI
Strumento Attuativo	PROGRAMMA OPERATIVO
Codice Locale	37163
CUP	J61H12000080001
Titolo	Progetto per la ricerca e riduzione delle perdite acquedottistiche nei territori dell'ATI 3 Umbria
Tipologia Operazione	Realizzazione di opere e lavori pubblici
Localizzazione del progetto	UMBRIA PERUGIA tutti i comuni
Stato	In Corso
Indicatore di risultato di programma	Volume totale di acqua contabilizzata/Volume totale di acqua erogata - %
Classificazione QSN	<i>Priorità:</i> Energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo <i>Obiettivo Specifico:</i> Accrescere la capacità di offerta, la qualità e l'efficienza del servizio idrico, e rafforzare la difesa del suolo e la prevenzione dei rischi naturali <i>Indicatore di risultato del QSN:</i> Utilizzo delle risorse idriche per il consumo umano
Settore Prevalente	Acqua
Tema prioritario di intervento	Gestione e distribuzione d'acqua (potabile)
Attività Economica	Amministrazioni pubbliche
Dimensione territoriale	Urbano
Tipologia di finanziamento	Altre forme di finanziamento
Generatore di entrate	NO
Intesa istituzionale di riferimento	Umbria
Legge Obiettivo 443/2001	NO
Informazioni Anagrafiche soggetto Programmazione	01212820540 Regione Umbria Regione AMMINISTRAZIONE PUBBLICA: AMMINISTRAZIONE GENERALE, ECONOMICA E SOCIALE

informazioni Anagrafiche soggetto Attuatore	02463980546 ATI3 Umbria Unione di comuni AMMINISTRAZIONE PUBBLICA: AMMINISTRAZIONE GENERALE, ECONOMICA E SOCIALE
Note	

Piano Finanziario di Progetto

Piano Finanziario di Progetto

Ammesso UE	Stato Fondo Sviluppo e Coesione	Totale Fonti
	€1.500.000,00	€1.500.000,00

Monitoraggio Finanziario

Quadro Economico

Voce di Spesa	Spesa prevista	Spesa realizzata
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	€ 80.000,00	
Acquisizione aree o immobili		
Lavori realizzati in affidamento	€ 750.000,00	
Lavori realizzati in economia		
Servizi di consulenza non imputabili a progettazioni e studi		
Imprevisti	€ 25.000,00	
IVA		
Altro	€ 645.000,00	

Impegni Giuridicamente vincolati

#	Data	Numero	Tipologia	Importo
			Totale	

Pagamenti

#	Data	Numero	Tipologia	Causale	Importo	di cui ammesso
<i>Totale</i>						

Economie

Anno	Fonte	Totale Fonti
Totale		

Piano dei costi

Anno	Importo realizzato	Importo da realizzare
2014	€ 0,00	€ 600.000,00
2015	€ 0,00	€ 600.000,00
2016	€ 0,00	€ 300.000,00
Totale	€ 0,00	€ 1.500.000,00

Monitoraggio Fisico

Avanzamento Fisico

Tipo Ind.	Indicatore	Unità di Misura	Valore previsto	Aggiornamento valore previsto	Valore all'Impegno	Valore realizzato
Indicatore CORE	Portata media equivalente	METRI CUBI AL SECONDO	0,06	0,00	0,00	0,00
Indicatore Occupazionale	Giornate/uomo complessivamente attivate	NUMERO	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Monitoraggio procedurale

Iter procedurale (GANTT)

Fase	Data Inizio Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva	Scostamento
A00.Studio di fattibilità	01/03/2012		17/04/2012		
A01.Progettazione Preliminare	28/07/2012		19/08/2012		

A02.Progettazione Definitiva	01/11/2012		06/12/2012		
A03.Progettazione Esecutiva	01/11/2012		06/12/2012		
A04.Esecuzione Lavori	01/12/2013		31/12/2015		
A05.Collaudò	01/12/2013		30/06/2016		
A06.Chiusura intervento	01/11/2016		30/11/2016		
A07.Funzionalità	01/11/2016		31/12/2016		

Stati di Avanzamento

Numero SAL	Descrizione	Data	Importo
		Totale	

direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane

TIPOLOGIA OPERAZIONE	FASE/ATTIVITA'	SOTTOFASE	SOGGETTI RESPONSABILI	NOMINATIVI E QUALIFICA	DATA INIZIO FASE	DATA FINE FASE	OUTPUT DOCUMENTAZIONE PROBATORIA	
Realizzazione OOPP	STUDIO DI FATTIBILITA'	Gara per affidamento studio						
		Affidamento incarico esterno						
		Redazione studio	ATI 3 UMBRIA		1 ottobre 2013	31 ottobre 2013		
		Approvazione studio						
	PROGETTAZIONE PRELIMINARE	Gara						
		Affidamento studio	ATI 3 UMBRIA		1 gennaio 2014	31 marzo 2014		
		Redazione	TECNICO INCERICATO		1 aprile 2014	31 maggio 2014		
		Conferenza di Servizi						
		Approvazione	ATI 3 UMBRIA		1 giugno 2014	30 giugno 2014		
	Procedura di VAS	Stesura rapporto preliminare						
		Atto Iniziale VAS						
		Pubblicazione portale ATI e BUR						
		Invio Rapporto preliminare a Regione Umbria						
		Fase di consultazione preliminare						
		Stesura rapporto ambientale						
		Approvazione Rapporto ambientale e modifica Piano						
		Deposito elaborati per consultazione pubblica						
		Trasmissione a Regione Umbria - Documentazione p. 8						
		Pubblicazione portale ATI e BUR Umbria						
		Consultazione pubblica						
		Valutazione rapporto ambientale e parere motivato						
		Approvazione Piano	Pubblicazione parere motivato su BUR e portale Regione					
	Stesura Elaborati per la revisione del Piano							
	Approvazione Piano							
	Pubblicazione Piano portale ATI e sul BUR							
	studio di impatto ambientale							
	Avvio del procedimenti di esproprio		ATI 3 UMBRIA		1 luglio 2014	31 luglio 2014		
	PROGETTAZIONE DEFINITIVA	Gara per affidamento						
		Redazione progetto	TECNICO INCERICATO		1 agosto 2014	30 settembre 2014		
		Conferenza di Servizi	ATI 3 UMBRIA		1 ottobre 2014	31 ottobre 2014		
		Approvazione	ATI 3 UMBRIA		1 novembre 2014	30 novembre 2014		
		Obblighi DPR 327						
	Procedura di VIA	Presentazione istanza VIA a Regione Umbria e pubblicazione BUR etc...						
		Fase di consultazione e presentazione delle osservazioni						
		Verifica completezza documentazione						
		Consegna documentazione ai Soggetti competenti e conferma a Regione dell'avvenuta convocazione Conferenza di VIA						
		Conferenza di VIA (caso B con richiesta di integrazioni documentali o approfondimenti) ed acquisizione dei pareri						
		Invio pareri al proponente e tempi per controdeduzioni e/o integrazione documentale						
		Convocazione 2ª conferenza e acquisizione pareri						
		Emissione del parere motivato e determina						
	PROGETTAZIONE ESECUTIVA	Proseguito attività di monitoraggio						
		Predisposizione progetto esecutivo con recepimento prescrizioni VIA e della Conferenza di Servizi	TECNICO INCERICATO		1 dicembre 2014	31 dicembre 2014		
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE	Approvazione progetto esecutivo	ATI 3 UMBRIA		1 gennaio 2015	31 gennaio 2015			
	Predisposizione materiali di gara	ATI 3 UMBRIA		1 febbraio 2015	28 febbraio 2015			
	Pubblicazione bando (LETTERA INVITO)	ATI 3 UMBRIA		1 marzo 2015	31 marzo 2015			
	Acquisizione offerta	ATI 3 UMBRIA		1 marzo 2015	31 marzo 2015			
	Aggiudicazione provvisoria	ATI 3 UMBRIA		1 aprile 2015	15 aprile 2015			
	Aggiudicazione definitiva	ATI 3 UMBRIA		15 aprile 2015	16 giugno 2015			
ESECUZIONE LAVORI	Stipula contratto	ATI 3 UMBRIA		16 aprile 2015	16 giugno 2015			
	Affidamento incarico di Direzione lavori, contabilità, coordinamento sicurezza ecc.	ATI 3 UMBRIA		1 gennaio 2014	31 marzo 2014			
COLLAUDO	Esecuzione lavori	DITTA APPALTATRICE		1 luglio 2015	28 febbraio 2016			
	Procedura per individuazione collaudatori	ATI 3 UMBRIA		1 ottobre 2014	31 ottobre 2014			
	Collaudo	TECNICO INCERICATO		1 luglio 2015	30 aprile 2016			
CHIUSURA INTERVENTO	Approvazione	ATI 3 UMBRIA		1 maggio 2016	31 maggio 2016			
	Chiusura intervento	ATI 3 UMBRIA		1 maggio 2016	31 dicembre 2016			
FUNZIONALITÀ	Funzionalità	ATI 3 UMBRIA		1 maggio 2016	31 dicembre 2016			